


Protokoll der Sitzung am 27.08.2015  von Autofrei Wohnen 4 in der Grünwerkstatt



Anwesend: 	BG-Mitglieder: Berit Noack, Uwe Küster, Hubertus Grobbel, Uwe Stoye
	
	Interessent: Christian Horvath, eine Freundin von Christian, Stanislaw und Frau

Abwesend: 	Elisabeth Meßmer, Hans Aschauer, Julia Wucharz/Eric Loeffler, Claudia Brucker, 
Thomas Ballweg, Sven Bindczeck, Jürgen Lärmer,

Protokoll: 	Uwe Stoye


Top I, Interessenten / Stand BG

· Christian Horvath tritt mit heutigem Datum bei. Den GbR-Vertrag hat er unterschrieben. Christian erhält damit Zugriff auf die cloud und wird in den Email-Verteiler aufgenommen (Uwe Küster kümmert sich). Uwe S. schickt ihm die Bankdaten vom Baukonto zu. Christian nimmt die DG-Wohnung (WE 14)

· Eine Freundin von Christian hat Interesse an der zweiten kleine Wohnung im OG (WE 9)  hat die Kreditanfrage an die Umweltbank geschickt und bekommt nächste Woche Bescheid, ob die Whg. finanzierbar wäre

· Stanislaw und Frau interessieren sich für die MüMo Wohnung (WE 10)


Top II, Fachplanertreffen am 26.08.

Uwe Küster und Hubi berichten vom Fachplanertreffen am 26.08.2015:

 Verweis auch auf das Fachplaner Protokoll vom 26.08.
[bookmark: _GoBack]
· 3fach Verglasung bleibt / ist notwendig
· Verschattung für die West-, Süd- und Ostseite ist notwendig  finale Lösungen müssen noch gefunden werden
· Die Schallschutzwände um den Aufzug müssen etwas dicker werden
· Der Elektroplaner wird für die einzelnen Wohnungen Vorschläge für die Positionierung der Steckdosen machen  Einschub Hubi: wer jetzt schon weiß, wie seine Küche genau ausschauen soll, kann die Positionen Herd-, Wasseranschluß und Steckdosen in der Küche schon mal kommunizieren
· Belüftung: Es gibt die Möglichkeit der aktiven Belüftung in den Wohnräumen mittels entsprechender Geräte (Stückpreis 1200 €). Alternativ belüftet man selbst (passiv), in dem man ausreichend die Fenster öffnet.  kann jeder Bauherr individuell entscheiden


Top III, Bauantrag / weitere Planung

Berit, Uwe Küster und Hubi hatten am 26.08. auch Treffen mit Isabella und Fr. Zacharias

· Beschluss: Es werden 14 WE geplant und gebaut, da Christina Horvath beigetreten ist (kleine DG Wohnung).
· Bis zum 02.09. soll alles fertig sein für den Bauantrag/Genehmigungsplanung. Bis dahin soll die Kostenberechnung stehen. Zugleich sollen bis dahin alle technischen Unterlagen für die Genehmigung der München Modell Wohnungen fertig sein. Die Zusammenstellung der München Modell Unterlagen werden von den Architekten extra auf Stundenbasis berechnet. Zeitbudget ca. 5 bis 15 Stunden. Diese Extrabeauftragung haben wir beschlossen, da es sich laut Isabella um ziemlich komplizierte (fehleranfällige) Berechnungen handelt, die wir nur sehr schwierig selbst machen könnten.

· Frau Zacharias erstellt ebenfalls bis 02.09. Grobkonzept f. Bauantrag
· Die Diskussion bzgl. der Radstellplätze zwischen uns und den Planern (Isabella, Zacharias) bewegt sich zwischen Praktikabilität und ästhetischen Ansprüchen. Zugleich müssen zwischen uns abgestimmte Vereinbarungen wiederum mit den anderen 3 BGs abgestimmt werden.


Top IV, Termine

· Do, 03.09.2015, 19:30Uhr Grünwerkstatt
· Wann das nächste Jour Fix bei den Architekten ist, wird noch eruiert (Uwe S.)
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